ID :	Task Name :	2024-12			2	025-01				2025-02				2025-03				20	2025-04		
		09	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	
1	▼ Analisis Kebutuhan																				
2	Kickoff Meeting & Identifikasi Stakeholder																				
3	Pengumpulan Kebutuhan Sistem		>																		
4	Dokumentasi Kebutuhan Sistem			1																	
5	Milestone			••																	
6	▼ Desain Sistem																				
7	Desain Arsitektur Sistem					1															
8	Desain Database						1														
9	Desain UI/UX					1															
10	Milestone						-	•													
11	▼ Implementasi																				
12	Pengembangan Modul Pengguna																				
13	Pengembangan Modul Pemesanan								-		1										
14	Pengembangan Modul Pembayaran									4											
15	Pengembangan Modul Admin											+									
16	Milestone												••								
17	▼ Pengujian																				
18	Pengujian Unit																				
19	Pengujian Integrasi													-							
20	UAT (User Acceptance Testing)														1						
21	Milestone															▶◆					
22	▼ Deployment															1					
23	Setup Infrastruktur Produksi																Ъ				
24	Deploy Sistem ke Produksi																•				
25	Milestone																•				
26	▼ Pemeliharaan																				
27	Pemeliharaan Sistem (Bug Fixing)																				
28	Update Sistem																	>			
29	Milestone																		••		
				Powe	red by	: online	gantt.c	com													